

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации МО «Сурский район»  
  
«  » \_\_\_\_\_ 2019 г.



**Дорожная карта**  
**по выполнению ремонтных работ и дизайн-формирования в Муниципальном общеобразовательном учреждении**  
**в помещениях будущего Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году**  
**средняя школа с.Лавы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сумма (тыс. руб.)	Ответственный	Контрольный срок выполнения	Примечание
1.	Определение помещений для размещения Центра «Точка роста»	0	Швецова Т.Е., директор школы	До 31.01.2020	
2.	Анализ выбранных помещений с целью создания Центра «Точка роста» по утвержденному дизайн-проекту	0	Швецова Т.Е., директор школы	До 31.01.2020	
3.	Разработка дефектной ведомости по ремонту помещений	0	Морозов А.Ю., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2020	
4.	Разработка схемы реконструкции оборудования для развития инженерных сетей	0	Морозов А.Ю., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2020	
5.	Разработка локальной сметы по ремонту помещений	0	Морозов А.Ю., главный инженер МБУ ЦРО	До 31.03.2020	
6.	Проведение экспертизы локальной сметы на ценообразование	10,0	Морозов А.Ю., главный инженер	До 30.04.2020	

				МБУ ЦРО	
7.	Конкурсные процедуры:				
7.1	На проведение ремонтных работ	0		Швецова Т.Е., директор школы, Чернышева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2020
7.2	На закупку мебели	0		Швецова Т.Е., директор школы, Чернышева Н.В., ведущий бухгалтер МБУ ЦРО	До 20.06.2020
8.	Заключенные договора на ремонт	0		Швецова Т.Е., директор школы	До 01.07.2020
8.1	Проведение ремонтных работ в помещении	200,0		Швецова Т.Е., директор школы	До 15.08.2019
9.	Закупка мебели	40,0		Швецова Т.Е., директор школы	До 15.08.2020
10.	Контроль за выполнением ремонтных работ	0		Мартынова Е.Н., директор МБУ ЦРО; Чигарип А.Н., зам директора по АХЧ МБУ ЦРО; Швецова Т.Е., директор школы	До 15.08.2020 постоянно
11.	Заключение договоров на изготовление элементов дизайн-проекта	0		Швецова Т.Е.	До 01.07.2020
12.	Изготовление, поставка элементов дизайн-проекта	40,0		Швецова Т.Е., директор школы	До 15.08.2020
13.	Оформление помещений в соответствии с дизайн-проектом	10,0		Швецова Т.Е., директор школы	До 15.08.2020
14.	Поставка и расстановка мебели	0		Швецова Т.Е., директор школы	Август 2020

15.	Премия, установка и подключение оборудования	0	Швецова Т.Е., директор школы	Август 2020
16.	Открытие Центра «Точка роста»	0	Швецова Т.Е., директор школы	01.09.2020

Заместитель главы администрации –  
Начальник Управления образования



Капошова М.Д.